

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W BYDGOSZCZY Spółka z o.o.

85-065 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 15



Spółka z o.o.

KONTO BANK BPH S.A. O BYDGOSZCZ
Nr 14 1060 0076 0000 3200 0111 3140
Identyfikator 340110751
NIP 953 251 44 19
Kapitał zakładowy spółki: 261.500,00 zł
Nr KRS: 0000248370
XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

TELEFONY:
Centrala (052) 325 12 00
Sekretariat (052) 325 12 17
Dyrektor ds. Projektowania (052) 321 01 56
FAX (052) 321 14 98
www.bpbk.org
e-mail: sekretariat@bpbk.org

URZĄD GMINY Jaraczewo

Bydgoszcz, 30.04.2009

Wpł. 0 5. MAJ. 2009

Nr 2354 zał.

Gmina Jaraczewo
Urząd Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

Dot.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Wymian sieci wodociągowej w miejscowości Rusko, Gola”

PROTEST

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy Spółka z o.o. powołując się na art. 180 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, wnosi protest do zapisu punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczącym terminu wykonania zamówienia.

Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wnosi o zmianę terminu wykonania zadania z uwzględnieniem możliwości zagwarantowania wymaganego poziomu technicznego rozwiązań projektowych przez wszystkich uczestników postępowania.

UZASADNIENIE

Termin złożenia oferty Zamawiający wyznaczył na 18.05.2009 roku. Należy więc założyć, że rozstrzygnięcie przetargu może nastąpić ok. 25.06.2009, a uprawomocnienie do 8.06.2009 roku, natomiast podpisanie umowy w okolicach 12.06.2006. Na wykonanie przedmiotu zamówienia w w/w przetargu pozostaje zatem 2,5 miesiąca.

Realny, a jednocześnie bardzo mobilizujący Wykonawcę, termin realizacji zamówienia to 4,5 miesiąca.

Wykonawca zakłada następujący harmonogram prac:

1. Uzyskania map do celów projektowych – 1 miesiąc od daty podpisania umowy
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 2 miesiące po uzyskaniu map
3. Zespół Uzgodnienia Dokumentacji – 2 tygodnie po uzyskaniu
4. Dokończenie dokumentacji projektowej – 2 tygodnie
5. Kompletowanie dokumentacji – 1 tydzień

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wszystkich stron niniejszego pisma wraz z załącznikami na numer faksu: 052 321 14 98

Przyjęcie krótszego terminu wykonania przedmiotu zamówienia może stanowić istotny argument o naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów.

Wnosimy zatem o zmianę warunków postępowania z ustaleniem realnego terminu wykonania zamówienia.

Wniesienie protestu w dniu 30.04.2009 roku następuje z zachowaniem 7-dniowego terminu (art. 180 ust. 2 Ustawy).

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

1. KRS Protestującego

Dyrektor ds. Projektowania
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. arch. Lidia Wilniewicz

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wszystkich stron niniejszego pisma wraz z załącznikami
na numer faksu: 052 321 14 98