

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BIBLIOTEKI
załącznik do umowy

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty operacji (w zł)					
		jedin. miary	ilość (liczba)	Netto	Brutto	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC
						Brutto	Brutto	Brutto	Brutto
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-8-	-9-	-11-	-12-
I	Koszty inwestycyjne (Kl):								
1	Roboty rozbiórkowe								
1.1	Roboty rozbiórkowe	kpl.	1				*	*	*
2	Roboty ziemne i fundamentowe								
2.1	Roboty ziemne i fundamentowe	kpl.	1				*	*	*
3	Podłoga								
3.1	Podłoga	kpl.	1				*	*	*
4	Ściany								
4.1	Roboty murarskie	kpl.	1			*		*	*
4.2	Docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu, metoda lekka mokra	kpl.	1			*	*		*
5	Strop								
5.1	Strop	kpl.	1			*		*	*
6	Stropodach								
6.1	Stropodach	kpl.	1			*	*		*
7	Stolarka okienna i drzwiowa								
7.1	Stolarka okienna	kpl.	1			*	*		*
7.2	Stolarka wewnętrzna	kpl.	1			*	*	*	
8	Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie								
8.1	Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie	kpl.	1			*	*	*	
9	Posadzki								
9.1	Roboty posadzkarskie	kpl.	1			*	*		*
10	Winda dla osób niepełnosprawnych								
10.1	Winda dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1			*	*	*	
11	Instalacje sanitarne								
11.1	Montaż gazowego kotła c.o., budowa instalacji centralnego ogrzewania	kpl.	1			*	*		*
11.2	Instalacja wodociągowa wewnętrzna	kpl.	1			*	*		*

[illegible]

- ## Strona 2

- 8 Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie
- 8.1 Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie
- 9 Posadzki
- 9.1 Roboty posadzkarskie
- 10 Winda dla osób niepełnosprawnych
- 10.1 Winda dla osób niepełnosprawnych
- 11 Instalacje sanitarne
- 11.1 Montaż gazowego kotła c.o., budowa instalacji centralnego ogrzewania
- 11.2 Instalacja wodociągowa wewnętrzna
- 11.3 Kanalizacja sanitarna wewnętrzna
- 12 Instalacje elektryczne
- 12.1 Wymiana instalacji elektrycznej
- 12.2 Instalacja odgromowa
- 13 Utwardzenia i zieleń
- 13.1 Roboty różne
- 14 Przebudowa przyłączy
- 14.1 Przebudowa przyłącza energetycznego
- 14.2 Przebudowa przyłącza gazowego

RA