

**HARMONOGRAM ROBÓT MONTAŻOWYCH W
ZAKRESIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY JARACZEWO**
termin wykonania do 30.05.2014r.

Miesiąc	MAJ			
	od 05.05.2014 do 09.05.2014	od 12.05.2014 do 16.05.2014	od 19.05.2014 do 23.05.2014	od 26.05.2014 do 30.05.2014
Wojciechowo				Czynności odbiorowe
Strzyżewko				
Suchorzewko				
Brzostów				
Góra przy świetlicy				
Góra Przedszkole				
Panienka Przedszkole				
Łobez				
Cerekwica stara				
Rusko				
Jaraczewo (przy blokach)				
Jaraczewo (w parku)				
Gola				



.- roboty montażowe