

Z- zp 3410/7/2009

W dniu 7 maja 2009 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach Rusko, Gola”.

Pytania dotyczą:

- 1) **PYTANIE:** Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie czas pozyskiwania map do celów projektowych wynosi ok. 7 tygodni. Uzyskanie ww. elementów warunkuje rozpoczęcie właściwych prac projektowych. Ponadto zgodnie z SIWZ okres związania ofertą, który wyznacza ostateczny termin podpisania umowy upływa 18.06.2009 r. W świetle terminu realizacji zadania ustalonego na 31.08.2009 r. realny czas na opracowanie projektu skraca się do kilku tygodni. Tak krótki termin stwarza zagrożenie opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym prosimy o zmianę realizacji umowy na 30.09.2009 r.

Ewentualnie prosimy o przewidziany w trybie art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych możliwości przesunięcia terminu realizacji umowy, w przypadku opóźnienia w czynnościach niezależnych od wykonawcy (np. czas pozyskiwania map do celów projektowych).

ODPOWIEDŹ: Termin składania ofert dla ww. zadania upływa w dniu 18 maja 2009 roku. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 ze zm.) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Termin wykonania zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach Rusko, Gola” upływa w dniu 30.08.2009 r.

- 2) **PYTANIE:** Procedura uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego trwa ok. 3 miesiące. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z pkt 3 SIWZ przedmiot zamówienia w tym zakresie obejmuje tylko opracowanie/wypełnienie wniosku z załącznikami do decyzji lokalizacyjnej.

- 3) **PYTANIE:** W jakim zakresie należy dokonać inwentaryzacji obiektu- czy wymóg ten dotyczy tylko projektowanej sieci wodociągowej oraz przyłączy?

ODPOWIEDŹ: Inwentaryzacji obiektu należy dokonać zgodnie z wytycznymi w zakresie

projektowania sieci wodociągowych. Wymóg inwentaryzacji dotyczy tylko projektowanej sieci i przyłączy.

- 4) **PYTANIE:** wersja elektroniczna dokumentacji projektowej – prosimy o potwierdzenie, że dokumentacje rysunkowe można przedstawić także w formacie PDF?

ODPOWIEDŹ: Tak można również również w formacie PDF.

- 5) **PYTANIE:** Czy należy osobno opracować dla każdego zadania Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy? Czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie dla każdego zadania Projektu Budowlano- Wykonawczego w formie jednego opracowania?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia należy opracować projekt Budowlano – Wykonawczy razem, jednak oddzielnie dla sieci wodociągowej w Rusku i sieci wodociągowej w Goli.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)